

PPR-2008 এর ফরমেট মতে বাউবির প্রশাসন বিভাগের সংগ্রহ শাখার ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের Procurement Planning

[e-GP এর মাধ্যমে যাবতীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হবে। শুধুমাত্র জরুরী/প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে Direct Procurement, Request for Quotation এবং কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে প্রচলিত

Open Tender Method পদ্ধতিতে (যেসব ক্ষেত্রে সরবরাহকারী CPTU অনলাইনে নাই) ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যেতে পারে।]

১৭৩৫

Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1.	সমাবর্তন (গাউন ক্রয় ও খোলাইসহ)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000/-	Planned Dates			01/9/2023	22/9/2023	29/9/2023	07/10/2023	08/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
2.	ইউনিফর্ম (পোশাক পরিচ্ছদ) সংগ্রহ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	28,00,000/-	Planned Dates			04/9/2023	25/9/2023	03/10/2023	10/10/2023	28/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
3.	টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	2,00,00,000/- [OTM 1,85,00,000/- RFO 5,00,000/-+Cash Purchase 10,00,000/- =15,00,000/-]	Planned Dates			05/9/2023	26/9/2023	04/10/2023	11/10/2023	29/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
4.	জ্বালানী (সুটিকিট) সংগ্রহ (৩২৪৩১০১ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৮০%; খাতে বর্ধিত বরাদ্দকৃত অর্থ অন্য কোনো খাতে এবং অন্য কোনো খাত হতে এসব খাতে পুনঃউপযোজন করা যাবে না)।	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	40,00,000/-	Planned Dates			01/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	06/11/2023	04/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
5.	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	85,00,000/-	Planned Dates			02/10/2023	23/10/2023	30/10/2023	07/11/2023	05/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
6.	পরিবহন ব্যয় (ভাড়া)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	80,00,000/-	Planned Dates			03/10/2023	24/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	06/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
7.	চিকিৎসা ব্যয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	50,00,000/-	Planned Dates			04/10/2023	25/10/2023	01/11/2023	09/11/2023	07/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
8.	যানবাহন বদলী/ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	7,00,00,000/-	Planned Dates			05/10/2023	26/10/2023	02/11/2023	10/11/2023	08/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০২ জুলাই ২০২৩ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০০৯.২০২২-০১ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা

শিথিল/বাতিল করা হলে প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।

*[Signature]*

*[Signature]*

149/21

Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
9.	বাউবি জামে মসজিদের মালামাল ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	2,00,000/-	Planned Dates			01/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	07/12/2023	05/01/2024	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
10.	অডিও ভিডিও প্রোডাকশন, সেট নির্মাণ ও মিডিয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সম্প্রচার	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	8,00,000/-	Planned Dates			02/9/2023	22/9/2023	29/9/2023	07/10/2023	08/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
11.	ক্রীড়া সামগ্রী	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	5,00,000/-	Planned Dates			03/9/2023	22/9/2023	29/9/2023	07/10/2023	08/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
12.	অফিস সরঞ্জামাদি (যন্ত্রপাতি অনুদান) সংগ্রহ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	20,00,000/-	Planned Dates			06/9/2023	26/9/2023	02/10/2023	12/10/2023	12/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
13.	স্বাস্থ্য বিধান (সেনিটেশন) সামগ্রী সংগ্রহ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000/-	Planned Dates			06/9/2023	26/9/2023	02/10/2023	12/10/2023	12/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
14.	স্বাস্থ্য বিধান (সেনিটেশন) ও পানি সরবরাহ (মেরামত ও সংরক্ষণ)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	20,00,000/-	Planned Dates			06/9/2023	26/9/2023	02/10/2023	12/10/2023	12/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
15.	ওপেন টিভি ও ওয়েব টিভি -এর পরিচালনা ব্যয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	7,00,000/-	Planned Dates			05/9/2023	26/9/2023	04/10/2023	11/10/2023	29/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
16.	অডিও-ভিডিও যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	5,00,000.00	Planned Dates			05/9/2023	26/9/2023	04/10/2023	11/10/2023	29/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
17.	বিশ্ববিদ্যালয় দিবস	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates			01/9/2023	22/9/2023	29/9/2023	07/10/2023	08/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
18.	বইপত্র ক্রয় (সকল স্কুল, বিভাগ, দপ্তর ও ১২টি আরআরসি'র জন্য)/ রেফারেন্স বই/পাইব্রেরী	No.	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	5,00,000.00	Planned Dates			05/9/2023	26/9/2023	04/10/2023	11/10/2023	29/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০২ জুলাই ২০২৩ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০১ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।

স্বাক্ষর (প্রশাসন), বাউবি।

১৭/৩/২৩

Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
19.	ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরী (ইউডিএল)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000/-	Planned Dates			01/9/2023	22/9/2023	29/9/2023	07/10/2023	08/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
20.	কাগজ ক্রয় (পত্রিকা বিভাগের)	Sheet	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	44,00,000/-	Planned Dates			01/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	06/11/2023	04/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
21.	এ্যাম্বুলেন্স ফরম সঞ্চয়	No.	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	1,24,20,000/-	Planned Dates			03/10/2023	24/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	06/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
22.	স্যাটিফিকেটের কাগজ ক্রয় ও মুদ্রণ	Sheet	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	30,00,000/-	Planned Dates			01/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	06/11/2023	04/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
23.	ডাটাবেজ আপডেইশন ও ওরাকল রেজিস্ট্রেশন	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	1,00,00,000/-	Planned Dates			03/10/2023	24/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	06/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
24.	ইন্টারনেট সেবা খরচ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	40,00,000/-	Planned Dates			01/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	06/11/2023	04/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
25.	সফটওয়্যার ক্রয়, উন্নয়ন ও লার্নিং এন্ড তৈরী	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	50,00,000/-	Planned Dates			03/10/2023	24/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	06/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
26.	সিসিটিভি ও ওয়াইফাই নেটওয়ার্কিং	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	20,00,000/-	Planned Dates			04/10/2023	25/10/2023	01/11/2023	09/11/2023	07/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
27.	মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000/-	Planned Dates			04/10/2023	25/10/2023	01/11/2023	09/11/2023	07/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
28.	সিস্টেম অটোমেশন, ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরী ও জার্নাল ক্লাশ পরিচালনা সামগ্রী ক্রয় (SOB)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	15,00,000/-	Planned Dates			03/10/2023	24/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	06/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০২ জুলাই ২০২৩ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০০.২০২২-০১ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত বিধিগণের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।

*[Signature]*

*[Signature]*

১৭(১)

Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
29.	গবেষণা ল্যাবে যন্ত্রপাতি ও ফিল্ড ল্যাবের উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক (SARD) এর মালামাল ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	70,00,000/-	Planned Dates			04/10/2023	25/10/2023	01/11/2023	09/11/2023	07/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
30.	গবেষণা ল্যাবে যন্ত্রপাতি ও ফিল্ড ল্যাবের উন্নয়ন, আনবাবপত্র এবং গবেষণা আনুষঙ্গিক (SST) এর মালামাল ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	70,00,000/-	Planned Dates			03/10/2023	24/10/2023	31/10/2023	08/11/2023	06/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
31.	টিচিং ল্যাব (SOE)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	3,00,000/-	Planned Dates			04/10/2023	25/10/2023	01/11/2023	09/11/2023	07/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
32.	আইসিটি এন্ড ই-সার্ভিস সেক্টর অপারেটিং কন্সট্রাক্টিং প্যানেল, এলএমএসসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক শিক্ষা আনুষঙ্গিক(কেন্দ্রীয় খাত-প্রধান কার্যালয়)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	1,00,00,000/-	Planned Dates			05/10/2023	26/10/2023	02/11/2023	10/11/2023	08/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
33.	কম্পিউটারসহ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় [সাধারণ আনুষঙ্গিক (কেন্দ্রীয় খাত-প্রধান কার্যালয়)]	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	7,25,00,000/-	Planned Dates			05/10/2023	26/10/2023	02/11/2023	10/11/2023	08/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
34.	যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ [সাধারণ আনুষঙ্গিক (কেন্দ্রীয় খাত-প্রধান কার্যালয়)]	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	40,00,000/-	Planned Dates			01/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	07/12/2023	05/01/2024	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
35.	অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত (মেরামত ও সংরক্ষণ) [সাধারণ আনুষঙ্গিক (কেন্দ্রীয় খাত-প্রধান কার্যালয়)]	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	15,00,000/-	Planned Dates			01/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	07/12/2023	05/01/2024	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
36.	বাউবির মিডিয়া সেন্টার ও ঢাকা টুডিও আধুনিকীকরণ (বাউবির উন্নয়ন প্রকল্প)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Development Budget	11,70,00,000/-	Planned Dates			01/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	07/12/2023	05/01/2024	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
	ক) ওপেন টিভি, মিডিয়া টুডিও-ওসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় ও এফএম রেডিও চালুকরণ = ৫,২০,০০,০০০/-							Planned Dates			02/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	07/12/2023	05/01/2024	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
	খ) ডিভিও এডিট প্যানেল, আউটডোর যন্ত্রপাতি ও ক্যামেরা, একশন ক্যামেরা, ড্রোন ক্যামেরা, মিডিয়া লাইব্রেরী ডিজিটালাইজেশন, আর্কাইভ স্থাপন, অন-লাইন ইউপিএস ক্রয়, অডিও যন্ত্রপাতি ও মেইনটেন্যান্স ইত্যাদি = ৩,০০,০০,০০০/-							Planned Dates			03/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	07/12/2023	05/01/2024	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০২ জুলাই ২০২৩ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০১ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।

২. পারচালক (প্রশাসন), বাডাব।

১৭৯

Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
	গ) ঢাকা টিডিও এর ক্যামেরাসহ সকল যন্ত্রপাতি =৩,৫০,০০,০০০/-							Planned Dates			04/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	07/12/2023	05/01/2024	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
37.	Interactive Virtual Class Room (IVCR) স্থাপন	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Development Budget	50,00,000/-	Planned Dates			01/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	07/12/2023	05/01/2024	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
38.	পরীক্ষা সামগ্রী কেন্দ্রে পাঠানোর সামগ্রী সংগ্রহ	Lot	Lot	Direct Procurement (DP)	HOPE	BOU Revenue Budget	1,20,00,000/-	Planned Dates			PPR-2008 এর ধারা ৮১ অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য কেস টু কেস ভিত্তিতে সরাসরি ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।						
								Planned Days									
								Actual Dates									
39.	বিভিন্ন প্রকার পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ	Lot	Lot	Request For Quotation (RFQ)	HOPE	BOU Revenue Budget	5,00,000/-	Planned Dates			PPR-2008 এর ধারাঃ ৬৯ মোতাবেক Request for Quotation পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।						
								Planned Days									
								Actual Dates									
40.	বিভিন্ন প্রকার পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ	Lot	Lot	Cash Purchase	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000/-	Planned Dates			PPR-2008 এর ধারাঃ ৮১ মোতাবেক Cash Purchase পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।						
								Planned Days									
								Actual Dates									

<p>Open Tender Method (OTM) =40,41,20,000.00 Tk.,</p> <p>Direct Procurement (DP) =50,00,000.00 Tk. ✖</p> <p>Request For Quotation (RFQ) =5,00,000.00 Tk.</p> <p>Cash Purchase =10,00,000.00 Tk.</p>	<p>Direct Procurement (DP) পদ্ধতিতে PPR-2008 এর ধারা ৭৬ (ট) অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে =৫০,০০,০০০/- টাকার সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির আওতায় সংগ্রহ করা যেতে পারে।</p> <p>১০,০০,০০০.০০ টাকা PPR-2008 এর ধারা ৮১ অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরাসরি ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।</p>
<p>৪০টি প্যাকেজে সর্বমোট=৪১,০৬,২০,০০০.০০</p> <p>(একচল্লিশ কোটি ছয় লক্ষ বিশ হাজার মাত্র) টাকা।</p>	<p>Request for Quotation পদ্ধতিতে =৫,০০,০০০.০০ টাকার মধ্যে PPR-2008 এর ধারাঃ ৬৯ মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার পণ্য ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।</p>
<p>বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ৪০টি প্যাকেজে মোট =৪১,০৬,২০,০০০.০০ (একচল্লিশ কোটি ছয় লক্ষ বিশ হাজার মাত্র) টাকা দেখানো হলেও এর মধ্যে হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের স্বার্থে Direct Procurement (DP) =৫০,০০,০০০/- Tk. &amp; Request For Quotation (RFQ) =৫,০০,০০০.০০ Tk. Cash Purchase =১০,০০,০০০.০০ Tk. দেখানো হয়েছে। ফলে ৪০টি প্যাকেজে সর্বমোট ব্যয় =৪১,০৬,২০,০০০.০০ (একচল্লিশ কোটি ছয় লক্ষ বিশ হাজার মাত্র) টাকা ক্রয় পরিকল্পনায় দেখানো হয়েছে।</p>	

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০২ জুলাই ২০২৩ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০৯.২০২২-০১ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।

২. পারচালক (স্বাক্ষর), মাঠা