

PPR-2008 এর ফরমেট মতে বাউবি'র প্রশাসন বিভাগের সংগ্রহ শীখার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের Procurement Planning

{e-GP এর মাধ্যমে যাবতীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হবে। শুধুমাত্র জরুরী/প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে Direct Procurement, Request for Quotation এবং কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে প্রচলিত Open Tender Method পদ্ধতিতে (যেসব ক্ষেত্রে সরবরাহকারী CPTU অনলাইনে নাই) ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যেতে পারে।}

Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1.	সফটওয়্যার ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00				01/10/2021	22/10/2021	29/10/2021	05/11/2021	01/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
2.	মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	40,00,000.00				04/10/2021	25/10/2021	01/11/2021	08/11/2021	04/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
3.	বিশ্ববিদ্যালয় দিবস	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	15,00,000.00				05/10/2021	26/10/2021	02/11/2021	09/11/2021	05/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
4.	ই-লার্নিং সেক্টর অপারেটিং কন্সট ও এডিটিং প্যানেলসহ আনুষঙ্গিক	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	30,00,000.00				01/11/2021	22/11/2021	29/11/2021	06/12/2021	31/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
5.	সমাবর্তন	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	55,00,000.00				02/11/2021	23/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	04/01/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
6.	সার্টিফিকেটের কাগজ ক্রয়	Sheet	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	50,00,000.00				03/11/2021	24/11/2021	01/12/2021	08/12/2020	05/01/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
7.	সমাবর্তন গাউন ক্রয় ও খোলাই	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	55,00,000.00				04/11/2021	25/11/2021	02/12/2021	09/12/2021	16/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
8.	ইউনিফর্ম (পোষাক পরিচ্ছদ) সংগ্রহ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	60,00,000.00				05/10/2021	26/10/2021	02/11/2021	09/11/2021	05/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks

মাঃ মাহবুব উল ইসলাম
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট-১)
সিস্টেম এনালিস্ট

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
9.	ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	1,32,00,000.00 (1,50,00,000-RFQ 10,00,000+Cash Purchase 8,00,000=1,32,00,000)	Planned Dates			03/11/2021	24/11/2021	01/12/2021	08/12/2021	05/01/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
10.	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	85,00,000.00	Planned Dates			01/11/2021	22/11/2021	29/11/2021	06/12/2021	31/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
11.	পরিবহন (ভাড়া)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	60,00,000.00	Planned Dates			05/10/2021	26/10/2021	02/11/2021	09/11/2021	05/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
12.	যানবাহন বদলী/ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	3,00,00,000.00	Planned Dates			01/02/2021	20/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	25/03/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
13.	মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates			01/12/2021	22/12/2021	29/12/2021	05/01/2022	02/02/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
14.	বাউবি জামে মসজিদের মালামাল ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	5,00,000.00	Planned Dates			02/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	06/01/2022	03/02/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
15.	চিকিৎসা ব্যয় (কোভিড-১৯সহ)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	30,00,000.00	Planned Dates			03/12/2021	24/12/2021	31/12/2021	07/01/2022	04/02/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
16.	অডিও-ভিডিও যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates			04/12/2021	25/12/2021	01/01/2022	08/01/2022	05/02/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
17.	বইপত্র ক্রয় (সকল স্কুল, বিভাগ, দপ্তর ও ১২টি আরসি'র জন্য)/ রেফারেন্স বই/লাইব্রেরী	No.	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates			05/12/2021	26/12/2021	02/01/2022	09/01/2022	06/02/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
18.	পরীক্ষা বিভাগের কাগজ ক্রয়	Sheet	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	25,00,000.00	Planned Dates			05/10/2021	26/10/2021	02/11/2021	09/11/2021	05/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									

মোঃ সাহাবুল উল ইসলাম
 যুগ্ম-পরিচালক (পার্সোনেল-১)
 নারীস্বাস্থ্য কর্মকর্তা (স্বাস্থ্য সেবা)
 স্বঃ কামাল হোসেন, শাহাবুদ্দিন।

Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
19.	এ্যালুমিনিয়াম ফয়েন খাম সংগ্রহ (পরীক্ষা বিভাগ)	No.	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	50,00,000.00	Planned Dates			05/10/2021	26/10/2021	02/11/2021	09/11/2021	05/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
20.	ইন্টারনেট সেবা খরচ/ফ্যাক্স/সংগ্রহ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	20,00,000.00	Planned Dates			02/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	25/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
21.	সফটওয়্যার ক্রয়, উন্নয়ন ও লার্নিং এক্স তৈরী	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates			05/10/2021	26/10/2021	02/11/2021	09/11/2021	05/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
22.	এসএমএস সংগ্রহ	No.	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	15,00,000.00	Planned Dates			01/01/2022	20/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	25/02/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
23.	সিসিটিভি ও ওয়াইফাই নেটওয়ার্কিং	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	35,00,000.00	Planned Dates			02/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	25/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
24.	পবেষণা ল্যাবে যন্ত্রপাতি ও ফিল্ড ল্যাবের উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক (SARD)এর মালামাল ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates			04/12/2021	25/12/2021	01/01/2022	08/01/2022	05/02/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
25.	পবেষণা ল্যাবে যন্ত্রপাতি ও ফিল্ড ল্যাবের উন্নয়ন, আসবাবপত্র ও প্রোগ্রাম সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক (SST) এর মালামাল ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	50,00,000.00	Planned Dates			03/11/2021	24/11/2021	01/12/2021	08/12/2021	05/01/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
26.	সিস্টেম অটোমেশন, ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরী ও ভার্সুয়াল ক্রাশ পরিচালন সামগ্রী ক্রয় (SOB)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	25,00,000.00	Planned Dates			03/11/2021	24/11/2021	01/12/2021	08/12/2021	05/01/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
27.	কম্পিউটারসহ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	5,18,00,000.00	Planned Dates			02/11/2021	23/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	04/01/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
28.	যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	14,50,000.00	Planned Dates			02/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	25/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									

স্বাক্ষরিত ও সীলিত (স্বাক্ষর-১)
স্বাক্ষরিত ও সীলিত (স্বাক্ষর-২)

Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
29.	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম মেরামত	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	15,50,000.00	Planned Dates			05/10/2021	26/10/2021	02/11/2021	09/11/2021	05/12/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
30.	পরীক্ষা বিভাগের লিথোকোর্ড এর যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র স্থাপন	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates			04/12/2021	25/12/2021	01/01/2022	08/01/2022	05/02/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
31.	ছালানী (লুব্রিকেন্ট) সংগ্রহ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,71,750.00	Planned Dates			05/12/2021	26/12/2021	02/01/2022	09/01/2022	06/02/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
32.	পরীক্ষা সামগ্রী কেন্দ্রে পাঠানোর সামগ্রী সংগ্রহ	Lot	Lot	Direct Procurement (DP)	HOPE	BOU Revenue Budget	50,00,000.00	Planned Dates	PPR-2008 এর ধারা ৮১ অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য								
								Planned Days	কেন্দ্র কেবল ভিত্তিতে সরাসরি ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।								
								Actual Dates									
33.	বিভিন্ন প্রকার পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ	Lot	Lot	Request For Quotation (RFQ)	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates	PPR-2008 এর ধারা ৬৯ মোতাবেক Request for Quotation পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।								
								Planned Days									
								Actual Dates									
34.	বিভিন্ন প্রকার পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ	Lot	Lot	Cash Purchase	HOPE	BOU Revenue Budget	8,00,000.00	Planned Dates	PPR-2008 এর ধারা ৮১ মোতাবেক Cash Purchase পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।								
								Planned Days									
								Actual Dates									

Open Tender Method (OTM) =17,65,71,750.00 Tk.,
Direct Procurement (DP) =50,00,000.00 Tk. &
Request For Quotation (RFQ) =10,00,000.00 Tk.
Cash Purchase =8,00,000.00 Tk.

৩৪টি প্যাকেজে সর্বমোট=১৮,৩৩,৭১,৭৫০.০০
(আঠারো কোটি তেত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার সাতশত পঞ্চাশ মাত্র) টাকা।

Direct Procurement (DP) পদ্ধতিতে PPR-2008 এর ধারা ৭৬ (ছ) অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানা বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন ও কর্ণফুলী পেপার মিলস্ হতে =৫০,০০,০০০.০০ টাকার দুই সাইজের হেসিয়ান ব্যাগ, চটের বস্তা ও কাগজ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির আওতায় সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৮,০০,০০০.০০ টাকা PPR-2008 এর ধারা ৮১ অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরাসরি ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।

Request for Quotation পদ্ধতিতে =১০,০০,০০০.০০ টাকার মধ্যে PPR-2008 এর ধারা ৬৯ মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার পণ্য ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।

৩৬

বিশেষ দৃষ্টব্য: Open Tender Method (OTM) এর ৩৪টি প্যাকেজে মোট = ১৮,৩৩,৭১,৭৫০.০০ (আঠারো কোটি তেত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার সাতশত পঞ্চাশ মাত্র) টাকা দেখানো হলেও এর মধ্যে হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের স্বার্থে Direct Procurement (DP) = 50,00,000.00 Tk. & Request For Quotation (RFQ) = 10,00,000.00 Tk. Cash Purchase = 8,00,000.00 Tk. দেখানো হয়েছে। ফলে ৩৪টি প্যাকেজে সর্বমোট ব্যয় ১৮,৩৩,৭১,৭৫০.০০ (আঠারো কোটি তেত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার সাতশত পঞ্চাশ মাত্র) টাকা ক্রয় পরিকল্পনায় দেখানো হয়েছে।

মোঃ মাহবুব উজ্জ্বল ইসলাম
মুদ্রা-পরিচালক (পার্সোনেল-১)
পারিচর্যা কর্মকর্তা, পেনসন সেকা
ও
কল্যাণ কর্মকর্তা, বাউন্ডি।

২
১০০