

PPR-2008 এর ফরমেট মতে বাউন্সিং প্রশাসন বিভাগের সংগ্রহ শাখার ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের Procurement Planning

{e-GP এর মাধ্যমে যাবতীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হবে। শুধুমাত্র জরুরী/প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে Direct Procurement, Request for Quotation এবং কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে প্রচলিত Open Tender Method পদ্ধতিতে (যেসব ক্ষেত্রে সরবরাহকারী CPTU অনলাইনে নাই) ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যেতে পারে।}

Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1.	সমাবর্তন (গাউন ক্রয় ও খোলাইসহ)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	40,00,000.00				01/9/2022	22/9/2022	29/9/2022	07/10/2022	08/11/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
2.	ইউনিফর্ম (পোশাক পরিচ্ছদ) সংগ্রহ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	65,00,000.00				04/9/2022	25/9/2022	03/10/2022	10/10/2022	28/11/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
3.	টেশনারী শ্রব্যাদি ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	1,67,00,000.00 [OTM 1,50,00,000 RFQ 10,00,000+Cash Purchase 7,00,000=1,67,00,000]				05/9/2022	26/9/2022	04/10/2022	11/10/2022	29/11/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
4.	জ্বালানী (গুট্রিকেন্ট) সংগ্রহ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	15,00,000.00				01/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	06/11/2022	04/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
5.	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	65,00,000.00				02/10/2022	23/10/2022	30/10/2022	07/11/2022	05/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
6.	পরিবহন (ভাড়া)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	40,00,000.00				03/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	06/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
7.	চিকিৎসা ব্যয় (ডেকাভিড-১৯সহ)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00				04/10/2022	25/10/2022	01/11/2022	09/11/2022	07/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
8.	যানবাহন বদলী/ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	6,00,00,000.00				05/10/2022	26/10/2022	02/11/2022	10/11/2022	08/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
											21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-০১ সংখ্যক স্মারকে জরুরীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।

Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process			Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Planned Days	Actual Dates							
9.	বাউবি জামে মসজিদের মালামাল ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	2,00,000.00	Planned Dates			01/11/2022	22/11/2022	29/11/2022	07/12/2022	05/01/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
10.	অডিও ভিডিও প্রোডাকশন, সেট নির্মাণ ও মিডিয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সম্প্রচার	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	8,00,000.00	Planned Dates			01/9/2022	22/9/2022	29/9/2022	07/10/2022	08/11/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
11.	ওপেন টিভি ও ওয়েব টিভি -এর পরিচালনা ব্যয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	3,00,000.00	Planned Dates			05/9/2022	26/9/2022	04/10/2022	11/10/2022	29/11/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
12.	অডিও-ভিডিও যন্ত্রপাতি মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	5,00,000.00	Planned Dates			05/9/2022	26/9/2022	04/10/2022	11/10/2022	29/11/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
13.	নিখবিদ্যালয় দিবস	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates			01/9/2022	22/9/2022	29/9/2022	07/10/2022	08/11/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
14.	বইপত্র ক্রয় (সকল স্কুল, বিভাগ, দপ্তর ও ১২টি আরসি'র জন্য)/ রেফারেন্স বই/লাইব্রেরী	No.	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	5,00,000.00	Planned Dates			05/9/2022	26/9/2022	04/10/2022	11/10/2022	29/11/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
15.	ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরী (ইউডিএল)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates			01/9/2022	22/9/2022	29/9/2022	07/10/2022	08/11/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
16.	কাগজ ক্রয় (পরীক্ষা বিভাগের)	Sheet	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	35,00,000.00	Planned Dates			01/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	06/11/2022	04/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
17.	এ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমেল খাম সংগ্রহ	No.	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	1,13,00,000.00	Planned Dates			03/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	06/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
18.	সার্টিফিকেটের কাগজ ক্রয় ও মুদ্রণ	Sheet	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	22.50,000.00	Planned Dates			01/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	06/11/2022	04/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-০১ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিষদের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।

Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
19.	ডাটাবেজ আপডেইশন ও ওরাকল রেজিস্ট্রেশন	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	1,00,00,000.00	Planned Dates			03/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	06/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
20.	ইন্টারনেট সেবা খরচ	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	40,00,000.00	Planned Dates			01/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	06/11/2022	04/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
21.	সফটওয়্যার ক্রয়, উন্নয়ন ও মার্নিং এল তৈরী	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	40,00,000.00	Planned Dates			03/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	06/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
22.	সিসিটিভি ও ওয়াইফাই নেটওয়ার্কিং	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	20,00,000.00	Planned Dates			04/10/2022	25/10/2022	01/11/2022	09/11/2022	07/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
23.	মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates			04/10/2022	25/10/2022	01/11/2022	09/11/2022	07/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
24.	নিট্রেম অটোমেশন, ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরী ও ভার্সুয়াল ক্লাশ পরিচালন সামগ্রী ক্রয় (SOB)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates			03/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	06/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
25.	গবেষণা ল্যাবে যন্ত্রপাতি ও ফিল্ড ল্যাবের উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক (SARD) এর মালামাল ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	40,00,000.00	Planned Dates			04/10/2022	25/10/2022	01/11/2022	09/11/2022	07/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
26.	গবেষণা ল্যাবে যন্ত্রপাতি ও ফিল্ড ল্যাবের উন্নয়ন, আসবাবপত্র এবং গবেষণা আনুষঙ্গিক (SST) এর মালামাল ক্রয়	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	50,00,000.00	Planned Dates			03/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	06/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
27.	টিচিং ল্যাব (SOE)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	3,00,000.00	Planned Dates			04/10/2022	25/10/2022	01/11/2022	09/11/2022	07/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
28.	আইসিটি এন্ড ই-মার্কেটিং সেক্টর অপারেটিং কন্ট্রোল, এডিটিং প্যানেল, এলএমএসএসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক [শিক্ষা আনুষঙ্গিক(কেন্দ্রীয় খাত-প্রধান কার্যালয়)]	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	2,00,00,000.00	Planned Dates			05/10/2022	26/10/2022	02/11/2022	10/11/2022	08/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-০১ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।

Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
29.	কম্পিউটারসহ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় [সাধারণ আনুষঙ্গিক (কেন্দ্রীয় খাত-প্রধান কার্যালয়)]	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	6,00,00,000.00	Planned Dates			05/10/2022	26/10/2022	02/11/2022	10/11/2022	08/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
30.	যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ [সাধারণ আনুষঙ্গিক (কেন্দ্রীয় খাত-প্রধান কার্যালয়)]	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	30,00,000.00	Planned Dates			01/11/2022	22/11/2022	29/11/2022	07/12/2022	05/01/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
31.	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম মেরামত [সাধারণ আনুষঙ্গিক (কেন্দ্রীয় খাত-প্রধান কার্যালয়)]	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates			01/11/2022	22/11/2022	29/11/2022	07/12/2022	05/01/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
32.	পরীক্ষা বিভাগের শিখোকোড এর যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র স্থাপন (বাউবির উন্নয়ন প্রকল্প)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Development Budget	25,00,000.00	Planned Dates			05/10/2022	26/10/2022	02/11/2022	10/11/2022	08/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
33.	ইউভি ও আউটডোর যন্ত্রপাতি, স্টোরের সিস্টেম, লাইট ইত্যাদি প্রতিস্থাপন ও ডিজিটাইজেশন।	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Development Budget	8,00,00,000.00	Planned Dates			01/11/2022	22/11/2022	29/11/2022	07/12/2022	05/01/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
34.	Interactive Virtual Class Room (IVCR) স্থাপন	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Development Budget	1,00,00,000.00	Planned Dates			01/11/2022	22/11/2022	29/11/2022	07/12/2022	05/01/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									

অনিবার্য কারণবশতঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মালামাল ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে Carry Forwardকৃত [Tendered Items]এর বিবরণঃ

35.	গবেষণা ল্যাবে যন্ত্রপাতি ও ফিল্ড ল্যাবের উন্নয়ন এবং গবেষণা আনুষঙ্গিকঃ Supply of Lab Equipments (Food Science & Nutrition Lab) for SST.	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	20,65,000.008	Planned Dates								As Per PPR-2008	10 Weeks		
								Planned Days											
								Actual Dates											
36.	কম্পিউটারসহ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়ঃ Supply of ID Card-Jacket (Aluminium)-15000 Nos.	Nos.	15000	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	37,47,150.001	Planned Dates								As Per PPR-2008	10 Weeks		
								Planned Days											
								Actual Dates											
	Supply of ID Card Carrying Ribbon-15000 Nos.	Nos.	15000	OTM	HOPE	BOU Revenue	25,47,150.001	Planned Dates								As Per PPR-2008	10 Weeks		
								Planned Days											

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-০১ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।


Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
						Budget		Actual Dates									
	Supply of Card Printer Ribbon/Cartridge(Zebra zxp7)-251 Nos.	Nos.	251	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	24,78,876.252	Planned Dates								As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
	Supply of Card Printer Ribbon/Cartridge(Zebra zxp3)-251 Nos.	Nos.	251	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	8,15,750.252	Planned Dates								As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
	Supply of Various Types of Computer & Printer Accessories.	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	12,99,600.426	Planned Dates								As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
	Supply of Desktop Computer, Monitor, Android Tablet, Android Mobile Device, IOS Tablet, IOS Mobile Device for SST.	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	20,21,000.00	Planned Dates								As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
	Supply of Desktop Computer- 35 Nos. & Laptop Computer-25 Nos., (For Computer Division).	Nos.	35 25	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	40,05,000.00	Planned Dates								As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
	Supply of Various Types of Spare-Parts (For ID Card Printers)	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,25,500.00	Planned Dates								As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
	Supply of ID Card-PVC (Blank)-1,50,000 Nos.	Nos.	1,50,000	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	10,50,500.00	Planned Dates								As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
	Supply of Various Types of Photocopier Toner-Lot	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	5,51,250.00	Planned Dates								As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
37.	এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল খাম মুদ্রণ : Supply of Aluminium Foil Pack Size	Nos.	2,00,000 2,00,000	OTM	HOPE	BOU Revenue	57,36,400.001	Planned Dates								As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks


বিশেষ দৃষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-০১ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।


Bid Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type (As Per PPR-2008)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
	(16.5"×12")-2,00,000 Nos. & Aluminium Foil Pack Size (12"×9.1")-2,00,000 Nos. For Exam Division.					Budget		Actual Dates										
38.	কম্পিউটার বিভাগের সাধারণ আনুষঙ্গিক : "এসএমএস"	Nos.	30,00,000	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	11,10,000.00	Planned Dates									As Per PPR-2008	10 Weeks
	Supply of 30,00,000 SMS with Masking							Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks	
								Actual Dates										
39.	প্রশাসন বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা আনুষঙ্গিক : "টেশনারী প্রযুক্তি"	Nos.		OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	6,92,400.00	Planned Dates									As Per PPR-2008	10 Weeks
	Supply of Various Types Rongda Toner-04 Types & Tally Genicom 6800 Line Printer Ribbon-80 Nos.							Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks	
								Actual Dates										
40.	প্রশাসন বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা আনুষঙ্গিক : "যানবাহন মেরামত ও রক্ষাবেক্ষণ"	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	7,66,940.482	Planned Dates									As Per PPR-2008	10 Weeks
	Supply of Various Types of Spare Parts & Filter for Vehicles.							Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks	
								Actual Dates										
41.	কম্পিউটার বিভাগের আওতাধীন সাধারণ আনুষঙ্গিক : "ইন্টারনেট সেবা খরচ"	Lot	Lot	OTM	HOPE	BOU Revenue Budget	1,97,800.00	Planned Dates									As Per PPR-2008	10 Weeks
	Supply of Internet, Wi-Fi & IP Phone Connection (For Pro-VC & Treasurer House).							Planned Days			21 Days	07 Days	07 Days	07 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks	
								Actual Dates										
42.	পরীক্ষা সামগ্রী কেন্দ্রে পাঠানোর সামগ্রী সংগ্রহ	Lot	Lot	Direct Procurement (DP)	HOPE	BOU Revenue Budget	80,00,000.00	Planned Dates	PPR-2008 এর ধারা ৮-১ অনুযায়ী তাসফীকভাবে জরুরী প্রয়োজন নেটওয়ার জন্য কেস টু কেস ভিত্তিতে সরাসরি ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।									
								Planned Days										
								Actual Dates										
43.	বিভিন্ন প্রকার পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ	Lot	Lot	Request For Quotation (RFQ)	HOPE	BOU Revenue Budget	10,00,000.00	Planned Dates	PPR-2008 এর ধারা ৬৯ মোতাবেক Request for Quotation পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।									
								Planned Days										
								Actual Dates										
44.	বিভিন্ন প্রকার পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ	Lot	Lot	Cash Purchase	HOPE	BOU Revenue Budget	7,00,000.00	Planned Dates	PPR-2008 এর ধারা ৮-১ মোতাবেক Cash Purchase পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।									
								Planned Days										
								Actual Dates										

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-০১ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।

<p>Open Tender Method (OTM) =32,16,50,000.00 Tk., Direct Procurement (DP) =60,00,000.00 Tk. & Request For Quotation (RFQ) =10,00,000.00 Tk. Cash Purchase =7,00,000.00 Tk.</p>	<p>Direct Procurement (DP) পদ্ধতিতে PPR-2008 এর ধারা ৭৬ (ছ) অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন ও কর্ণফুলী পেপার মিলস হতে =৬০,০০,০০০.০০ টাকার দুই সাইজের হেসিয়ান ব্যাগ, চটের বস্তা ও কাগজ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির আওতার সংগ্রহ করা যেতে পারে।</p> <p>৭,০০,০০০.০০ টাকা PPR-2008 এর ধারা ৮১ অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরাসরি ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।</p> <p>Request for Quotation পদ্ধতিতে =১০,০০,০০০.০০ টাকার মধ্যে PPR-2008 এর ধারাঃ ৬৯ মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার পণ্য ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে/হচ্ছে/হবে।</p>
<p>৩৭টি প্যাকেজে সর্বমোট=৩২,৯৩,৫০,০০০.০০ (বত্রিশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা।</p>	<p>বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ৩৭টি প্যাকেজে মোট =৩২,৯৩,৫০,০০০.০০ (বত্রিশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা দেখানো হলেও এর মধ্যে হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের স্বার্থে Direct Procurement (DP) =৬০,০০,০০০.০০ Tk. & Request For Quotation (RFQ) =১০,০০,০০০.০০ Tk. Cash Purchase =৭,০০,০০০.০০ Tk. দেখানো হয়েছে। ফলে ৩৭টি প্যাকেজে সর্বমোট ব্যয় =৩২,৯৩,৫০,০০০.০০ (বত্রিশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা ক্রয় পরিকল্পনায় দেখানো হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ক্রম. ৩৫ হতে ৪১ পর্যন্ত আইটেমসমূহ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে Carry Forwardকৃত Tendered Items. সুতরাং ছকে দেখানো হলেও Open Tender Method (OTM) এর ব্যয় এর মধ্যে Carry Forwardকৃত আইটেম এর ব্যয় ধরা হয়নি।</p>


KHONDKER SUHAILA AKTER
Assistant Director
Procurement Section, Anna Division
Bangladesh Open University
Batali Bazar, Gazipur-1705


Md. Anis Mollah
Deputy Director (Procurement)
Administration Division
Bangladesh Open University
Gazipur-1705


মোহাম্মদ হান্নাউল্লাহ
মুদ্রা-পরিচালক
সংগ্রহ শাখা প্রশাসন বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
বোম্বা বাজার গাজীপুর-১৭০৫

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-০১ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা শিথিল/বাতিল করা হলে প্রস্তাবিত ক্রয় পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে।